

Notatka ze spotkania – budowa hali magazynowej

Opis sytuacji

W dniu 12 marca odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące budowy hali magazynowej z zapleczem biurowym. Omówiono postęp robót ziemnych, harmonogram dostaw konstrukcji stalowej oraz status uzgodnień branżowych.

Ustalenia

- Roboty ziemne wykonano w 92%.
- Dostawa pierwszej partii stali została potwierdzona na 25 marca.
- Instalacja sanitarna wymaga doprecyzowania przebiegu przyłącza.
- Inwestor oczekuje tygodniowego raportu postępu do każdego piątku.
- Należy przygotować zaktualizowany harmonogram z podziałem na branże.

Ryzyka

- Możliwe opóźnienie dostawy bram segmentowych o 7 dni.
- Brak pełnej akceptacji rysunków warsztatowych dla antresoli.
- Konieczność dodatkowej koordynacji z projektantem instalacji elektrycznej.

Dane do dalszej pracy

Na bazie tej notatki można ćwiczyć podsumowania AI, follow-up po spotkaniu, listy zadań dla zespołu oraz przygotowanie krótkiego raportu dla zarządu.